

Директор ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»

Утверждаю

С.В.Домахина



План – дорожная карта основных мероприятий реализации проекта по созданию мастерских.

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки реализации	Результат
Группа мероприятий 1. Организационные мероприятия				
Мероприятие 1.1. Подготовка проекта плана мастерских	Разработан и утвержден план мастерских (в соответствии с инфраструктурными листами, планом расположения оборудования, количеством рабочих мест)	4 утвержденных плана застройки мастерских	Январь 2020г.	28.01.2020 - 4 утвержденных плана мастерских. Работа по согласованию проекта ремонтов: разработаны эскизы (визуализация) Согласование подведения коммуникаций в соответствии с застройкой площадки Д.Донского, д.23а, 3 этаж

Мероприятие 1.2. Утверждение положения о структурном подразделении - мастерской	Локальный нормативный акт ОО об утверждении положения о мастерской	Утверждено и введено в действие положение о структурном подразделении - мастерской	Январь 2020г.	29.01.2020 – Приказ о структурных подразделениях – мастерских
Мероприятие 1.3. Утверждение перечня закупаемого оборудования и программного обеспечения	Утвержденный перечень закупаемого оборудования и программного обеспечения	4 утвержденных перечня закупаемого оборудования и программного обеспечения	Январь 2020г.	29.01.2020 утверждены 4 перечня закупаемого оборудования и программного обеспечения
Мероприятие 1.4. Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в обслуживании материально-технической базы мастерских	Должностные инструкции сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	Приказ ОО о назначении заведующих мастерских и списка сотрудников, допущенных к обслуживанию материально-технической базы мастерских	Февраль 2020 г.	29.01.2020 Приказ о назначении заведующих мастерскими и списка сотрудников, допущенных к обслуживанию материально-технической базы мастерских
Группа мероприятий 2. Кадровые мероприятия				
Мероприятие 2.1. Внесение изменений в программу развития ОО	Локальный нормативный акт о внесении изменений в программу развития ОО	Утвержден и введен в действие нормативный акт о внесении изменений в программу развития ОО	Февраль 2020г.	
Мероприятие 2.2. Создание информационного раздела на сайте ОО о мастерских	Раздел на сайте ОО с информацией о мастерских	Функционирование раздела на сайте ОО о мастерских	Сентябрь 2020г.	В стадии разработки
Мероприятие 2.3. Повышение квалификации сотрудников, занятых в	Удостоверения о повышении квалификации.	Подготовлены и сертифицированы из числа пед. работников по	Март – Апрель 2020г.	

использовании и обслуживании материально- технической базы мастерских с прохождением сертификации с правом оценивания демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции	сертификаты экспертов	программам подготовки экспертов по компетенциям Ворлдскиллс - 2; эксперты из числа пед. работников по программам подготовки экспертов с правом оценивания демэкзамена - 25; наставники из числа сотрудников соцпартнеров по программам подготовки экспертов с правом оценивать демэкзамен - 8		
Мероприятие 2.4. Повышение квалификации педагогических сотрудников по внедрению современных методик и технологий обучения по стандартам Ворлдскиллс Россия	Удостоверения о повышении квалификации	Подготовлены педагогические сотрудники по внедрению современных методик и технологий обучения по стандартам Вордскиллс Россия	Апрель 2020г.	
Мероприятие 2.5. Аккредитация мастерских в качестве центров проведения демэкзамена	Свидетельства об аккредитации	4 свидетельства об аккредитации центров проведения демэкзамена	Сентябрь 2020г.	
Группа мероприятий 3. Подготовка помещений				
Мероприятие 3.1. Ремонт и брендиование помещений, в которых будут размещаться мастерские	Локальный нормативный акт образовательной организации о проведении ремонтных работ и брендировании в помещениях мастерских	Акт приема проведенных работ	Апрель - Август 2020г.	
Мероприятие 3.1.1	Эскизы (визуализация) с учетом брендирования	Согласование дизайна с представителем	Февраль 2020г.	19.02.2020 направление дизайна

	помещений	Министерства просвещения		(визуализации) на согласование в Москву (София дизайнер)
Мероприятие 3.1.2	Составление ПСД	Рабочий проект и смета	Февраль 2020 г.	
Мероприятие 3.1.3.	Госэкспертиза ПСД	Утвержденный рабочий проект и смета	Март 2020 г.	Подача на Госэуспертизу 25.02.
Мероприятие 3.1.4.	Публикация извещения на проведение закупки	Публикация извещения в ЕИС	Март 2020г.	
Мероприятие 3.1.5	Проведение конкурсной процедуры на определение поставщика/подрядчика	Заключение контракта на поставку товара/выполнение работ	Апрель 2020г.	
Группа мероприятий 4. Мероприятия по оснащению мастерских				
Мероприятие 4.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования	Комплект документации для проведения процедуры закупки учебно-лабораторного оборудования	Акт приема-передачи объектов нефинансовых активов	Апрель – Август 2020г.	
Мероприятие 4.1.1	Формирование НМЦК контрактов, с составлением технического задания, определение формы проведения закупки.	Публикация закупки в плане закупок, товаров, работ, услуг автономного учреждения в ЕИС	Февраль 2020г.	
Мероприятие 4.1.2.	Публикация извещения на проведение закупки	Публикация извещения в ЕИС	Март 2020г.	
Мероприятие 4.1.3.	Проведение конкурсной процедуры на определение поставщика	Заключение контракта на поставку товара/выполнение работ	Апрель 2020г.	
Мероприятие 4.2. Закупка учебно-	Комплект документации для проведения	Акт приема-передачи объектов нефинансовых	Апрель – Август 2020г.	

производственного оборудования	процедуры закупки учебно-производственного оборудования	активов		
Мероприятие 4.2.1	Формирование НМЦК контрактов, с составлением технического задания, определение формы проведения закупки.	Публикация закупки в плане закупок, товаров, работ, услуг автономного учреждения в ЕИС	Февраль 2020г.	
Мероприятие 4.2.2.	Публикация извещения на проведение закупки	Публикация извещения в ЕИС	Март 2020г.	
Мероприятие 4.2.3.	Проведение конкурсной процедуры на определение поставщика	Заключение контракта на поставку товара/выполнение работ	Апрель 2020г.	
Мероприятие 4.3. Закупка программного и методического обеспечения	Комплект документации для проведения процедуры закупки программного и методического обеспечения	Акт приема-передачи объектов нефинансовых активов	Апрель Август 2020г.	
Мероприятие 4.3.1	Формирование НМЦК контрактов, с составлением технического задания, определение формы проведения закупки.	Публикация закупки в плане закупок, товаров, работ, услуг автономного учреждения в ЕИС	Февраль 2020г.	
Мероприятие 4.3.2.	Публикация извещения на проведение закупки	Публикация извещения в ЕИС	Март 2020г.	
Мероприятие 4.3.3.	Проведение конкурсной процедуры на определение поставщика	Заключение контракта на поставку товара/выполнение работ	Апрель 2020г.	

Группа мероприятий 5. Мероприятия по расширению портфеля программ профессионального обучения и ДПО

<p>Мероприятие 5.1. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДПО при реализации основных профессиональных образовательных программ программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ</p>	<p>Комплект нормативно-правовой документации внедрения электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий</p>	<p>Утвержденный комплекс учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию образовательных программ с применением электронных ресурсов и ДПО</p>	<p>Сентябрь 2020г.</p>	
<p>Мероприятие 5.2. Внедрение современных программ и технологий обучения по направлениям</p>	<p>Комплект нормативно-правовой документации внедрения современных программ и технологий обучения по направлениям</p>	<p>Утвержденный комплекс учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию образовательных программ с применением электронных ресурсов и ДПО</p>	<p>Май – Сентябрь 2020г.</p>	
<p>Мероприятие 5.3. Определение кадровой потребности по специальностям в соответствии с распоряжением Губернатора НСО об утверждении приоритетных групп компетенций</p>	<p>Определение задачи для Центра содействия трудоустройству и профориентации по мониторингу кадровой потребности</p>	<p>Справка о результатах мониторинга. Предложения от ОО по контрольным цифрам приема на следующий год</p>		