

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ОО «НОО ВОИ»

/ Галл-Савальский И.В.

«19» сентября 2017г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ГАПОУ НСО «Новосибирский

медицинский колледж»

/ Домашина С.В.

«19» сентября 2017г.



План адаптации для МГН объекта (Учебный корпус по адресу Д.Донского,6)

(согласно рекомендуемым мероприятиям по адаптации объекта)

на период 2017-2030 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К, О, С, Г, У)	Вид работ	Этап работ (1-й, 2-й)	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1. Организационные мероприятия:							
1.1	Приведение паспорта доступности в соответствии с СП 59.13330.2016	К,О,С,Г,У	Документация	1	60 000	2017 г.	Родионов А.Д.
1.2	Уточнения объемов работ с составлением проектно-сметной документации и сумм финансирования для реализации мероприятий по адаптации ГАПОУ НСО «НМК»	К,О,С,Г,У	Документация Проектно-сметная документация	1	20 000	2017 г.	Краснятов В.М.

1.3	Обучение персонала ситуационной помощи на объекте	К,О,С,Г,У	Документация, семинар-обучение	1	30 000	2018 г.	Родионов А.Д.
2. Приобретение технических средств адаптации:							
2.1	Установка информационных панелей на входной группе объекта и в зонах оказания услуг	К,О,Г,У	Приобретение, установка	1	15 000	2018 г.	Родионов А.Д.
3. Ремонтные работы:							
3.1. По территории объекта:							
3.1.1	Установка системы освещения на территории объекта	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1	30 000	2018 г.	Краснятов В.М.
3.1.2	Обозначение парковочных мест для МГН в соответствии с рекомендациями в результатах обследования	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1	10 000	2017 г.	Краснятов В.М.
3.1.3	Организовать пути движения по территории объекта через шлагбаум	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1	15 000	2018 г.	Краснятов В.М.
3.1.4	Установить табличку с контактными номерами телефонов для доступа на парковочные места автомобилей МГН через	К,О,Г,У	Текущий ремонт	1	10 000	2018 г.	Краснятов В.М.

	шлагбаум						
3.2. По входу в здание:							
3.2.1	Установить тактильные предупреждающие на входе	С	Текущий ремонт	1	15 000	2018 г.	Родионов А.Д.
3.2.2	Замена входной группы и дверного полотна в тамбуре (дверное полотно, порог, доводчик, задержка)	К,О,С,У	Приобретение и установка	1	50 000	2018 г.	Краснятов В.М.
3.2.3	Обеспечить фиксацию грязесборного коврика в тамбуре	К,О,С,У	Текущий ремонт	1	-	2018 г.	Краснятов В.М.
3.2.4	Устранить ступени-пороги на входной группе (или обеспечить покатый спуск)	К,О	Текущий ремонт	1	10 000	2018 г.	Краснятов В.М.
3.2.5	Установить информационные панели об оказываемых услугах на объекте, режиме работы и пр.	К,О,С,Г,У	Приобретение и установка	1	15 000	2018 г.	Родионов А.Д.
3.3. По путям движения в здании:							
3.3.1	Организовать пути эвакуации для граждан с инвалидностью	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1	10 000	2018 г.	Краснятов В.М.
3.3.2	Установить мнемо-схему на пути движения в здании	К,О,С,Г,У	Приобретение и установка	1	15 000	2018 г.	Родионов А.Д.

3.3.3	Привести лестничные марши в соответствии с требованиями для граждан с инвалидностью.	С,Г,У	Текущий ремонт	1	20 000	2019-2020 г.	Краснятов В.М.
3.3.4	Замена всех дверных проемов в зоне оказания услуг и на путях движения МГН (учебная аудитория, актовый зал, санитарно-гигиенический узел и пр.)	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1	50 000	2018 г.	Краснятов В.М.
3.3.5	Устранить искусственные препятствия в виде настилов, ступеней и пр. или обеспечить беспрепятственное преодоление (покатость)	К,О,С	Текущий ремонт	1	15 000	2018 г.	Краснятов В.М.
3.4 По зоне оказания услуг:							
1) Кабинетная форма обслуживания							
3.4.1	Обеспечить расстановку оборудования (мебели) в зонах оказания услуг для граждан с инвалидностью в соответствии с требованиями	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1	-	2018 г.	Родионов А.Д.
3.4.2	Оборудовать зоны обучения индукционной петлей	Г	Текущий ремонт	1	50 000	2018-2019 г.	Родионов А.Д.

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям:							
3.5.1	Организация санитарно-гигиенического помещения в соответствии с рекомендациями в результатах обследования	К,О,С,Г,У	Капитальный ремонт	1	150 000	2018 г.	Краснятов В.М.
4. Организация системы информации:							
4.1	Организация системы средств информации и сигнализации об опасности (Информационные стенды, таблички помещений, световая индикация, пожарная сигнализация)	К,О,С,Г,У	Приобретение, установка	1	30 000	2018-2019 г.	Родионов А.Д.

Составил:

Эксперт СДС «Мир, доступный для всех»  / Емельянова К.И.

Эксперт СДС «Мир, доступный для всех»  / Рассказов С.В.

