

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Руководитель образовательной организации

/ Домахина С. В. /



подпись
» апреля 2020 г.

План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 г.)

Наименование образовательной организации:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской Области "Новосибирский медицинский колледж"

Наименование субъекта Российской Федерации:

Новосибирская область

Наименование лота:

Социальная сфера

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Мастерская № 1: Лабораторный медицинский анализ				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Публикация плана графика	План-график опубликован на ЕИС	План-график опубликован на ЕИС	Май
2	Подготовка технического задания с последующей публикацией извещения	Закупка размещена на ЕИС	Закупка размещена на ЕИС	Май
3	Проведение аукциона	Проведение аукциона	Выбор победителя	Июнь
4	Заключение контракта	Заключение контракта	Контракт заключен	Июнь

5	Поставка товара	Поставка товара	Товар получен	Август
6	Пуско наладка	Пуско наладка поставленного оборудования	Оборудование готов к использованию	Август
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Публикация плана графика	План-график опубликован на ЕИС	План-график опубликован на ЕИС	Май
2	Подготовка технического задания с последующей публикацией извещения	Закупка размещена на ЕИС	Закупка размещена на ЕИС	Май
3	Проведение аукциона	Проведение аукциона	Выбор победителя	Май
4	Заключение контракта	Заключение контракта	Контракт заключен	Май
5	Выполнение работ	Выполнение работ	Работы выполнены	Август
6	Приёмка работ	Приёмка работ	Подписания акта выполненных работ	Август
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Лабораторный медицинский анализ"	Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Лабораторный медицинский анализ"	Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена	Ноябрь
2	Тренировки обучающихся (отработка модулей) для подготовки к сдаче демонстрационного экзамена, в рамках отборочных соревнований, в рамках регионального чемпионата Ворлдскиллс	Тренировки обучающихся (отработка модулей) для подготовки к сдаче демонстрационного экзамена, в рамках отборочных соревнований, в рамках регионального чемпионата Ворлдскиллс	Регулярные занятия на базе мастерской, аккредитованной в качестве ЦПДЭ	Декабрь
3	Тренировки обучающихся (отработка модулей) для подготовки к сдаче учебных практик, промежуточной аттестации по основным образовательным программам	Тренировки обучающихся (отработка модулей) для подготовки к сдаче учебных практик, промежуточной аттестации по основным образовательным программам	Регулярные занятия на базе мастерской	Ноябрь
4	Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	Проведение демонстрационного экзамена на базе мастерской	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Формирование расписания для реализации программ базового профессионального обучения по	Формирование расписания для реализации программ базового профессионального обучения по	Утвержденное расписание	Сентябрь

	востребованной специальности "Лабораторная диагностика"	востребованной специальности "Лабораторная диагностика"		
2	Реализация программы базового профессионального обучения по востребованной специальности "Лабораторная диагностика" по ПМ01 "Проведение лабораторных общеклинических исследований"	Реализация программы базового профессионального обучения по востребованной специальности "Лабораторная диагностика" по ПМ01 "Проведение лабораторных общеклинических исследований"	Утвержденные основные профессиональные образовательные программы	Декабрь
3	Формирование группы сотрудников, участвующих в создании актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (21 программа)	Формирование группы сотрудников, участвующих в создании актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (21 программа)	Список группы	Февраль
4	Разработка и экспертирование актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (3 программы)	Разработка и экспертирование актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (3 программы)	Утвержденные дополнительные программы	Март
5	Разработка и экспертирование актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (13 программ)	Разработка и экспертирование актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (13 программ)	Утвержденные дополнительные программы	Июнь
6	Разработка и экспертирование актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (1 программа)	Разработка и экспертирование актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (1 программа)	Утвержденные дополнительные программы	Октябрь
7	Разработка и экспертирование актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (4 программы)	Разработка и экспертирование актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (4 программы)	Утвержденные дополнительные программы	Декабрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка дополнительной профессиональной программы для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения	Разработка дополнительной профессиональной программы для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения	Утвержденная дополнительная профессиональная программа	Октябрь
2	Реализация дополнительной профессиональной программы для педагогических кадров по внедрению	Реализация дополнительной профессиональной программы для педагогических кадров по	Педагогические кадры, приступающие к профессиональной деятельности по профессиональным модулям специальности "Лабораторная диагностика"	Декабрь

	современных программ и технологий обучения	внедрению современных программ и технологий обучения		
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Определение списка и повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Приказы об обучении, удостоверение	100% из числа сотрудников закрепленных за мастерской	Декабрь
2	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской из числа преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам повышения квалификации, основанным на опыте Союза «ВорлдскиллсРоссия» (при необходимости)	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской из числа преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам повышения квалификации, основанным на опыте Союза «ВорлдскиллсРоссия» (при необходимости)	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты мастеров-экспертов	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Обучение сотрудников на получение сертификата эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена	100% из числа сотрудников закрепленных за мастерской	Декабрь
Мастерская № 2: Медицинский и социальный уход				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Публикация плана графика	План-график опубликован на ЕИС	План-график опубликован на ЕИС	Май
2	Подготовка технического задания с последующей публикацией извещения	Закупка размещена на ЕИС	Закупка размещена на ЕИС	Май
3	Проведение аукциона	Проведение аукциона	Выбор победителя	Июнь
4	Заключение контракта	Заключение контракта	Контракт заключен	Июнь
5	Поставка товара	Поставка товара	Товар получен	Август
6	Пуско наладка	Пуско наладка поставленного оборудования	Оборудование готов к использованию	Август
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Публикация плана графика	План-график опубликован на ЕИС	План-график опубликован на ЕИС	Май

2	Подготовка технического задания с последующей публикацией извещения	Закупка размещена на ЕИС	Закупка размещена на ЕИС	Май
3	Проведение аукциона	Проведение аукциона	Выбор победителя	Май
4	Заклучение контракта	Заклучение контракта	Контракт заключен	Май
5	Выполнение работ	Выполнение работ	Работы выполнены	Август
6	Приёмка работ	Приёмка работ	Подписание акта выполненных работ	Август
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Медицинский и социальный уход» на базе мастерской	Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Медицинский и социальный уход» на базе мастерской	Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена	Ноябрь
2	Тренировки обучающихся (отработка модулей) для подготовки к сдаче демонстрационного экзамена	Тренировки обучающихся (отработка модулей) для подготовки к сдаче демонстрационного экзамена	Регулярные занятия на базе мастерской, аккредитуемой в качестве ЦПДЭ	Ноябрь
3	Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, подготовка и проведение отборочных соревнований и регионального чемпионата WorldSkills	Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, подготовка и проведение отборочных соревнований и регионального чемпионата WorldSkills	Проведение демонстрационного экзамена на базе мастерской	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Актуализация программ 3 специальностей: Программы УП ПМ.02 специальности Сестринское дело, Программы УП ПМ.04 специальности Сестринское дело, Программы УП ПМ.05 специальности Акушерское дело, Программы УП ПМ.07 специальности Лечебное дело в целях реализации с использованием материально-технической базы мастерской	Актуализация программ 3 специальностей: Программы УП ПМ.02 специальности Сестринское дело, Программы УП ПМ.04 специальности Сестринское дело, Программы УП ПМ.05 специальности Акушерское дело, Программы УП ПМ.07 специальности Лечебное дело в целях реализации с использованием материально-технической базы мастерской	Программы УП ПМ 02, 04, 05, 07	Сентябрь
2	Разработка программ ДПО, реализуемых с использованием	Разработка программ ДПО, реализуемых с использованием	15 программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской	Июнь

	материально- технической базы мастерской	материально- технической базы мастерской		
3	Разработка программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской	Разработка программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской	5 программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской	Октябрь
4	Разработка программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской	Разработка программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской	15 программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской	Декабрь
5	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской	7 дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской	Июнь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Организация разработки дополнительной профессиональной программы для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения по компетенции	Организация разработки дополнительной профессиональной программы для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения по компетенции	Утвержденная дополнительная профессиональная программа	Сентябрь
2	Реализация дополнительной профессиональной программы для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения по компетенции	Реализация дополнительной профессиональной программы для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения по компетенции	педагогические кадры, приступающие к профессиональной деятельности по профессиональным модулям специальности "Сестринское дело"	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Определение списка и повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Приказы об обучении, удостоверение	100% из числа сотрудников закрепленных за мастерской	Декабрь
2	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты мастеров-экспертов	Декабрь

	материально-технической базы мастерской из числа преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам повышения квалификации, основанным на опыте Союза «ВорлдскиллсРоссия» (при необходимости)	материально-технической базы мастерской из числа преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам повышения квалификации, основанным на опыте Союза «ВорлдскиллсРоссия» (при необходимости)		
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Обучение сотрудников на получение сертификата эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена	100% из числа сотрудников закрепленных за мастерской	Декабрь
Мастерская № 3: Фармацевтика				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Публикация плана графика	План-график опубликован на ЕИС	План-график опубликован на ЕИС	Май
2	Подготовка технического задания с последующей публикацией извещения	Закупка размещена на ЕИС	Закупка размещена на ЕИС	Май
3	Проведение аукциона	Проведение аукциона	Выбор победителя	Июнь
4	Заключение контракта	Заключение контракта	Контракт заключен	Июнь
5	Поставка товара	Поставка товара	Товар получен	Август
6	Пуско наладка	Пуско наладка поставленного оборудования	Оборудование готово к использованию	Август
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Публикация плана графика	План-график опубликован на ЕИС	План-график опубликован на ЕИС	Май
2	Подготовка технического задания с последующей публикацией извещения	Закупка размещена на ЕИС	Закупка размещена на ЕИС	Май
3	Проведение аукциона	Проведение аукциона	Выбор победителя	Июнь
4	Заключение контракта	Заключение контракта	Контракт заключен	Июнь
5	Поставка товара	Поставка товара	Товар получен	Август
6	Пуско наладка	Пуско наладка поставленного оборудование	Оборудование готово к использованию	Август
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Публикация плана графика	План-график опубликован на ЕИС	План-график опубликован на ЕИС	Май
2	Подготовка технического задания с последующей публикацией извещения	Закупка размещена на ЕИС	Закупка размещена на ЕИС	Май
3	Проведение аукциона	Проведение аукциона	Выбор победителя	Июнь

4	Заключение контракта	Заключение контракта	Контракт заключен	Июнь
5	Поставка товара	Поставка товара	Товар получен	Август
6	Настройка П.О.	Настройка П.О.	П.О. готово к использованию	Август
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Публикация плана графика	План-график опубликован на ЕИС	План-график опубликован на ЕИС	Май
2	Подготовка технического задания с последующей публикацией извещения	Закупка размещена на ЕИС	Закупка размещена на ЕИС	Май
3	Проведение аукциона	Проведение аукциона	Выбор победителя	Май
4	Заключение контракта	Заключение контракта	Контракт заключен	Май
5	Выполнение работ	Выполнение работ	Работы выполнены	Август
6	Приёмка работ	Приёмка работ	Подписание акта выполненных работ	Август
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Электронный продукт Программа 1 с (розница)	Электронный продукт Программа 1 с (розница)	Программа ПМ 01., МДК 01.02. ПМ 03. МДК 03.01.	Декабрь
2	Обучение сотрудников работе по Программе 1с (розница)	Обучение сотрудников работе по Программе 1с (розница)	Обученные сотрудники	Декабрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции ФАРМАЦЕВТИКА	Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции ФАРМАЦЕВТИКА	Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена	Октябрь
2	Тренировки обучающихся (отработка модулей) для подготовки к сдаче демонстрационного экзамена	Тренировки обучающихся (отработка модулей) для подготовки к сдаче демонстрационного экзамена	Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	Декабрь
3	Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	Проведение демонстрационного экзамена на базе мастерской	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Формирование группы преподавателей из числа педагогических кадров для создания (разработки) актуальных образовательных программ, программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской	Формирование группы преподавателей из числа педагогических кадров для создания (разработки) актуальных образовательных программ, программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской	Список преподавателей	Февраль
2	Разработка образовательных программ ПО, реализуемых с использованием материально-технической базы	Разработка образовательных программ ПО, реализуемых с использованием материально-	3 программы ПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской	Декабрь

	мастерской (по специальности Лечебное дело, сестринское дело, акушерское дело)	технической базы мастерской (по специальности Лечебное дело, сестринское дело, акушерское дело)		
3	Разработка программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской(2 программы)	Разработка программ профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской(2 программы)	2 программы профессионального обучения, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской	Май
4	Разработка программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской (15 программ)	Разработка программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской (15 программ)	15 программ ДПО, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской	Декабрь
5	Разработка программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской (15 программ)	Разработка программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской (15 программ)	15 программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской	Ноябрь
6	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской (10 программ)	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской (10 программ)	10 дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской	Июнь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка дополнительной профессиональной программы для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения	Разработка дополнительной профессиональной программы для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения	Утвержденная дополнительная профессиональная программа	Ноябрь
2	Реализация дополнительной профессиональной программы для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения	Реализация дополнительной профессиональной программы для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения	Педагогические кадры, приступающие к профессиональной деятельности по профессиональным модулям специальности "Фармацевтика"	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Определение списка и повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании	Приказы об обучении, удостоверение	100% из числа сотрудников закрепленных за мастерской	Декабрь

	материально-технической базы мастерской			
2	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской из числа преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам повышения квалификации, основанным на опыте Союза «ВорлдскиллсРоссия» (при необходимости)	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской из числа преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам повышения квалификации, основанным на опыте Союза «ВорлдскиллсРоссия» (при необходимости)	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты мастеров-экспертов	Декабрь
3	Обучение главного эксперта мастерской из числа преподавателей, по программам повышения квалификации, основанном на опыте союза "Ворлдскиллс Россия"	Свидетельство на право проведения Чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс	Наличие обученного главного эксперта Чемпионатов	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Обучение сотрудников на получение сертификата эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена	100% из числа сотрудников закрепленных за мастерской	Декабрь
Мастерская № 4: Стоматология ортопедическая				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Публикация плана графика	План-график опубликован на ЕИС	План-график опубликован на ЕИС	Май
2	Подготовка технического задания с последующей публикацией извещения	Закупка размещена на ЕИС	Закупка размещена на ЕИС	Май
3	Проведение аукциона	Проведение аукциона	Выбор победителя	Июнь
4	Заключение контракта	Заключение контракта	Контракт заключен	Июнь
5	Поставка товара	Поставка товара	Товар получен	Август
6	Пуско наладка	Пуско наладка поставленного оборудования	Оборудование готово к использованию	Август
1.3.	Закупка программно и методического обеспечения			
1	Публикация плана графика	План-график опубликован на ЕИС	План-график опубликован на ЕИС	Май
2	Подготовка технического задания с последующей публикацией извещения	Закупка размещена на ЕИС	Закупка размещена на ЕИС	Май
3	Проведение аукциона	Проведение аукциона	Выбор победителя	Июнь

4	Заключение контракта	Заключение контракта	Контракт заключен	Июнь
5	Поставка товара	Поставка товара	Товар получен	Август
6	Настройка П.О.	Настройка П.О.	П.О. готово к использованию	Август
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Публикация плана графика	План-график опубликован на ЕИС	План-график опубликован на ЕИС	Май
2	Подготовка технического задания с последующей публикацией извещения	Закупка размещена на ЕИС	Закупка размещена на ЕИС	Май
3	Проведение аукциона	Проведение аукциона	Выбор победителя	Май
4	Заключение контракта	Заключение контракта	Контракт заключен	Май
5	Выполнение работ	Выполнение работ	Работы выполнены	Август
6	Приёмка работ	Приёмка работ	Подписание акта выполненных работ	Август
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Обучение педагогических работников на курсах по компьютерному моделированию в программе EXOCAD	Обучение педагогических работников на курсах по компьютерному моделированию в программе EXOCAD	Сертификаты повышения квалификации по моделированию в программе EXOCAD	Декабрь
2	Обновление содержания программ по специальности.	Обновление содержания программ по специальности.	Актуализация программ ПМ02 Изготовление несъемных протезов	Декабрь
3	Корректировка и согласование программ с работодателями	Корректировка и согласование программ с работодателями	Рецензия на программу профессионального обучения	Декабрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Стоматология ортопедическая"	Аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Стоматология ортопедическая"	Аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена	Ноябрь
2	Тренировки обучающихся (отработка модулей) для подготовки к сдаче демонстрационного экзамена	Тренировки обучающихся (отработка модулей) для подготовки к сдаче демонстрационного экзамена	Регулярные занятия на базе мастерской, аккредитуемой в качестве ЦПДЭ	Ноябрь
3	Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена	Проведение демонстрационного экзамена на базе мастерской	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Разработка и экспертиза программ	Разработка и экспертиза программ	6 программ	Март
2	Разработка и экспертиза программ	Разработка и экспертиза программ	15 программ	Июнь
3	Разработка и экспертиза программ	Разработка и экспертиза программ	7 программ	Сентябрь

4	Разработка и экспертиза программ	Разработка и экспертиза программ	3 программы	Декабрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Разработка дополнительной профессиональной программы для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения	Разработка дополнительной профессиональной программы для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения	Утверждённая дополнительная профессиональная программа	Октябрь
2	Реализация дополнительных профессиональных программ для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения	Реализация дополнительных профессиональных программ для педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения	Преподаватели, приступающие к педагогической деятельности по специальности	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Определение списка и повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Приказы об обучении, удостоверение	100% из числа сотрудников закрепленных за мастерской	Декабрь
2	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской из числа преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам повышения квалификации, основанным на опыте Союза «ВорлдскиллсРоссия» (при необходимости)	Обучение сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской из числа преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам повышения квалификации, основанным на опыте Союза «ВорлдскиллсРоссия» (при необходимости)	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты мастеров-экспертов	Декабрь
3	Обучение главного эксперта мастерской из числа преподавателей, по программам повышения квалификации, основанном на опыте союза "Ворлдскиллс Россия"	Свидетельство на право проведения Чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс	Наличие обученного главного эксперта Чемпионатов	Декабрь
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Обучение сотрудников на получение сертификата эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена	100% из числа сотрудников закрепленных за мастерской	Декабрь