

КОПИЯ ВЕРНА

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ООО «НОО ВОИ»
Галл-Савальский И.В.
«19» сентября 2017г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ГАПОУ НСО «Новосибирский
медицинский колледж»
Домахина С.В.
«19» сентября 2017 г.

План адаптации для МГН объекта (Учебный корпус по адресу Д.Донского,6)
(согласно рекомендуемым мероприятиям по адаптации объекта)

на период 2017-2030 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категория МГН (К, О, С, Г, У)	Вид работ	Этап работ (1-й, 2-й)	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1. Организационные мероприятия:							
1.1	Приведение паспорта доступности в соответствии с СП 59.13330.2016	К,О,С,Г,У	Документация	1	60 000	2017 г.	Родионов А.Д.
1.2	Уточнения объемов работ с составлением проектно-сметной документации и сумм финансирования для реализации мероприятий по адаптации ГАПОУ НСО «НМК»	К,О,С,Г,У	Документация Проектно-сметная документация	1	- 20 000	2017 г.	Краснятов В.М.

1.3	Обучение персонала ситуационной помощи на объекте	К,О,С,Г,У	Документация, семинар-обучение	1		2018 г.	Родионов А.Д.
1. Приобретение технических средств адаптации:							
2.1	Установка информационных панелей на входной группе объекта и в зонах оказания услуг	К,О,Г,У	Приобретение, установка	1		2018 г.	Родионов А.Д.
2. Ремонтные работы:							
2.1. По территории объекта:							
3.1.1	Установка системы освещения на территории объекта	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1		2018 г.	Краснятов В.М.
3.1.2	Обозначение парковочных мест для МПН в соответствии с рекомендациями в результатах обследования	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1		2017 г.	Краснятов В.М.
3.1.3	Организовать пути движения по территории объекта через шлагбаум	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1		2018 г.	Краснятов В.М.
3.1.4	Установить табличку с контактным номером телефона для доступа на парковочные места автомобилей МПН через	К,О,Г,У	Текущий ремонт	1		2018 г.	Краснятов В.М.

	шламбаум								
2.2. По входу в здание:									
3.2.1	Установить тактильные предупреждающие на входе	С	Текущий ремонт	1			2018 г.		Родионов А.Д.
3.2.2	Замена входной группы и дверного полотна в тамбуре (дверное полотно, порог, доводчик, задержка)	К,О,С,У	Приобретение и установка	1			2018 г.		Краснятов В.М.
3.2.3	Обеспечить фиксацию грязеборного коврика в тамбуре	К,О,С,У	Текущий ремонт	1			2018 г.		Краснятов В.М.
3.2.4	Устранить ступени-пороги на входной группе (или обеспечить покатый спуск)	К,О	Текущий ремонт	1			2018 г.		Краснятов В.М.
3.2.5	Установить информационные панели об оказываемых услугах на объекте, режиме работы и пр.	К,О,С,Г,У	Приобретение и установка	1			2018 г.		Родионов А.Д.
2.3. По путям движения в здании:									
3.3.1	Организовать пути эвакуации для граждан с инвалидностью	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1			2018 г.		Краснятов В.М.
3.3.2	Установить мнемо-схему на пути движения в здании	К,О,С,Г,У	Приобретение и установка	1			2018 г.		Родионов А.Д.

3.3.3	Привести лестничные марши в соответствии с требованиями для граждан с инвалидностью.	С,Г,У	Текущий ремонт	1		2019-2020 г.	Краснятов В.М.
3.3.4	Замена всех дверных проемов в зоне оказания услуг и на путях движения МГН (учебная аудитория, актовый зал, санитарно-гигиенический узел и пр.)	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1		2018 г.	Краснятов В.М.
3.3.5	Устранить искусственные препятствия в виде настилов, ступеней и пр. или обеспечить беспрепятственное преодоление (покатость)	К,О,С	Текущий ремонт	1		2018 г.	Краснятов В.М.
3.4 По зоне оказания услуг:							
1) Кабинетная форма обслуживания							
3.4.1	Обеспечить расстановку оборудования (мебели) в зонах оказания услуг для граждан с инвалидностью в соответствии с требованиями	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1		2018 г.	Родионов А.Д.
3.4.2	Оборудовать зоны обучения индукционной петлей	Г	Текущий ремонт	1		2018-2019 г.	Родионов А.Д.

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям:

3.5.1	Организация санитарно-гигиенического помещения в соответствии с рекомендациями в результатах обследования	К,О,С,Г,У	Капитальный ремонт	1	150 000	2018 г.	Краснятов В.М.
4. Организация системы информации:							
4.1	Организация системы средств информации и сигнализации об опасности (Информационные стенды, таблички помещений, световая индикация, пожарная сигнализация)	К,О,С,Г,У	Приобретение, установка	1	30 000	2018-2019 г.	Родионов А.Д.

Составил:

Эксперт СДС «Мир, доступный для всех» *Емельянова К.И.* Емельянова К.И.

Эксперт СДС «Мир, доступный для всех» *Расказов С.В.* Расказов С.В.

